

Bánréviné Vágó Eleonóra

3388 Poroszló, Fő út 24

Reg.szám: 100210523

Projekt azonosító :1920097231

Szakmai beszámoló

2018.03.09-én benyújtott VP6-19.2.1-86-1-17 kódszámú, Tisza-Tarna -Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület – települési szolgáltatások fejlesztése keretein belül – Éttermi szolgáltatás bővítés címén az alábbi fejlesztések lettek megvalósítva az első mérföldkő alapján.

Külön halászt terem kialakítása, ami vendégek részére biztosít családi rendezvényeknek hangulatos helyszínt. A terem belső építészeti kialakítása befejeződött a tervezett 613.389 Ft-os kivitelezési áron. A belső hangulatot az egyedi bútorok elkészítésével és berendezésével sikerült biztosítani, ami az árajánlatnak megfelelően 1.239.520 Ft-os beruházási értéken kerültek a halászt terembe elhelyezésre.

Megújuló energiahasznosító rendszer is a tervezettnél megfelelően 3.356.450 Ft-os nettó áron került kiépítésre, ami jelenleg már termeli az energiát és ezáltal hosszú távon jelentős működési költség csökkenést eredményez az étterem részére , hiszen az energia jelentős költségeket képvisel. A 2018-ban beadott tervezetthez módosítás szükséges volt és a rendszert egy korszerűbb, magasabb műszaki tartalommal rendelkező beruházás került végrehajtásra.

A projektben vállalt zöldítést , a legjobb árajánlatot biztosító kertészettel valósítottuk meg. Mivel egynyári virágokról van szó ,saját költségen az elkövetkezendő időkben is velük kívánjuk díszíteni, zöld felülettel ellátni az éttermet. A virágosítás bruttó költsége 61.976 Ft. volt. Zöld felület, virágosított balkonok biztosítás mellett környezet tudatosság is tapasztalható.

Az éttermi szolgáltatás bővítés egyik legfontosabb eleme a konyha technikai eszközök fejlesztése, új eszközök beszerzése és ezáltal, az ételkészítést egy magasabb szintre tudtuk helyezni. Beszerzett eszközök egy magasabb szintű


ételkészítést biztosít a kedves vendégek megelégedésére. 2.700.750 Ft-os nettó áron beszerzésre kerülő eszközök biztosítják az emelkedő vendégforgalom igényeit.

Sajnos a pandémia a projekt megvalósításának időszakában egy rendkívül nehéz feladat elé állítja az egységet, utolsó napokban sikerült egy nyílt napot szervezni, hogy a fejlesztéssel megismerkedjenek a leendő és visszatérő kedves vendégeink. Tájékoztatási kötelezettségnek a járványhelyzetnek megfelelően eleget tettünk, meghirdettük és a járványvédelmi előírásokhoz mérten vártuk, fogadtuk és mutattuk be a fejlesztéseket.

Reméljük a projektet be tudjuk fejezni és azt a lendületet ami beruházás kezdetén jelentkezett tudjuk fokozni, hiszen a projekt minden elemének pozitív hatása érződik eredményesség területén is.

A beszámoló mellékleteként csatolásra kerülnek a megvalósítást alátámasztó fotók.

Poroszló, 2020.12.10


Bánréviné Vágó Eleonóra