



LEADER PROGRAM



Kedvezményezett neve: **MTTSZ Füzesabony Város Szabadidő és Tömegsport Lövészklub Sportegyesület**
Kedvezményezett címe: 3390 Füzesabony Madách Imre út 3-11
Ügyfél-azonosító: 1025898989
Projekt azonosítója: 3300633947

| 1

BESZÁMOLÓ

„Szórakozási és szabadidős tevékenység fejlesztése” - VP6-19.2.1-86-7-21

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1-86-7-21 kódszámú pályázatra **MTTSZ Füzesabony Város Szabadidő és Tömegsport Lövészklub Sportegyesület** benyújtott támogatási kérelme a 3366790219 számú Támogatói Okiratban foglaltak szerint 3 993 440 Ft, azaz hárommillió-kilencszázkilencvenháromezer-négyszáznegyven forint összegű vissza nem térítendő támogatásra lett jogosult.

A projekt keretében megvalósult a „**Szórakozási és szabadidős tevékenység fejlesztése**” c. program.

A projekt keretében megvalósított projektelemek:

Egyesületünk az MTTSZ Füzesabony Városi Lövészklub 2000.01.13-án kezdte meg a hátrányos térségben elhelyezkedő Füzesabony városában működését azzal a céllal, hogy sportolási és szabadidős tevékenységeknek adjon helyszínt a térségben élő emberek számára.

Egyesületünk széles célcsoportot tud programjaival megszólítani. A vadászok és lövészek mellett a családi napok szabadidős programoknak, gyermekek napközis táborának (10 éve minden nyáron), csapatépítő sportnapoknak és munkakörökhöz kapcsolódó éves lögyakorlatok számára is helyet biztosít. Évente 8-10db országos és megyei szintű versenyek kerülnek megrendezésre. Az idei évben már 6 ilyen verseny került megrendezésre.

A klub tagjai a FITASC magyarországi tagszervezetének a Magyarországi Vadászlövészek Egyletnek (MVE), a Magyar Sportlövők Szövetségének (MSSZ) és Magyar Technikai- és Tömegsportok Szövetségének (MTTOSZ).

A beszerzett eszközök lehetővé teszik meglévő szolgáltatásaink magasabb színvonalon történő biztosítását, a célcsoport bővítését és számukra speciális versenyek megszervezését. Ennek köszönhetően új szolgáltatások bevezetése is megvalósulhat. Idén indítjuk el először vadásztanfolyamok teljes körű lebonyolítását.

A fejlesztés megelőzően 15db korongdobó géppel rendelkezünk, a projekt keretében beszerzett eszközökkel összesen már 21 db korongdobó géppel rendelkezünk. Erre azért volt szükség, mert eszközök igénybevétele egyre nagyobb, elhasználódásuk viszonylag gyors és üzemidejük rövid idő alatt kifut.

Az új korongdobó gépeknek köszönhetően az elmúlt évek alatt elért magas színvonalat fenn tudjuk tartani. A gépek folyamatos szervizelése és karbantartása során sokkal kevesebb költség jelentkezik, ami jelentős anyagi terhektől menti meg az Egyesületünket. A hagyományos forgalomban kapható gépek rengeteg kopó alkatrészeket tartalmaznak, melyek a megnövekedett igénybevétel folyamán 5 év alatt szinte teljesen elhasználódnak. Ezért választottuk a Mattarelli TR1 korongdobó gépeket, mert a magas

SZÉCHENYI 2020

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYAEurópai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

A vidéki térségekbe beruházó Európa



igénybevételre vannak tervezve, alacsony fenntartási költségűek, magas igénybevételt hosszútávra képezték ki.

A projekt során megvalósult tevékenységek

Megnevezés	M.	Me.
Egyéb szakértői tanácsadás	1	db
Projektmenedzsment	1	db
Projekttábla	1	db
Marketingtevékenység	1	db
Egyedi gyártásúkorongdobógép beszerzése	1	db

| 2

Pénzügyi előrehaladás:

Tev. azon.	Megnevezés	Költség típus	M.	Me.	Kiadási tételazonosító	Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft)	Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft)	Elszámolható ÁFA (Ft)	Elszámolt nettó összeg
0101	Egyéb szakértői tanácsadás	Projektelőkészítés költségei	1	db	1	80 000	80 000	0	80 000Ft
0101	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment költség	1	db	2	100 000	100 000	0	100 000Ft
0102	Projekttábla	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	db	3	7 874	7 874	0	7 874Ft
0103	Marketingtevékenység	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	db	4	15 748	15 748	0	15 748Ft
0104	Egyedi gyártásúkorongdobógép gyártása	Eszközbeszerzés költségei	1	db	5	4 000 000	4 000 000	0	3 156 000Ft

A projekt tervezése során a projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon került összeállításra a felhívásban előírt százalékos korlátok figyelembevételével. Az ajánlatok közül a legalacsonyabb piaci árat adó szolgáltató került kiválasztásra.

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árak történő megfelelést a tervezés során és a Támogatói Okirat hatálybalépését követően is biztosítottuk.

A projekt keretében megvalósult továbbá:

1. A kapott támogatáson felül önerőből finanszíroztuk a projektet.
2. A népszerűsítés során a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek szerint elvárt elemeket feltüntettük.



3. A projekt a hátrányos helyzetű, védelemre szoruló célcsoportok társadalmi beilleszkedését is elősegíti. Egyesületünk programjain korlátozás és megkülönböztetés nélkül, bárki részt vehet(ett).
4. A projekt megvalósítását követően, legkésőbb az utolsó kifizetési igénylés benyújtásakor fotókkal ellátott, legalább 1000 karakterből álló szöveges beszámolót az indikátor(ok) teljesülésére vonatkozó kiegészítéssel megküldtük a HACS részére elektronikusan az Ügyfélszolgálatok elérhetősége pontban szereplő email címre, a HACS honlapján történő megjelenés céljából, biztosítva a nyilvánosságot és a LEADER program népszerűsítését.
5. A tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete alapján a LEADER program által finanszírozott tevékenységek és intézkedések esetében a többlet technikai követelménnyel együtt (a LEADER-logó kötelező szerepeltetése) megvalósítottuk.
6. A pályázati felhívás 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások kapcsán megfogalmazottakat teljesítettük:
 - a. Betartásra kerültek a projekt megvalósítása során a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőriztük, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőség nem történt.
 - b. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben esélytudatosságot fejeztünk ki: nem közvetítettünk szegregációt, ezzel csökkentettük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
7. A projektet a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bemutattuk, népszerűsítettük (online vagy személyesen vagy helyi/térsgai kiadványban).
8. A fejlesztés keretében nem valósult meg esemény.

Indikátorok teljesülése

A felhívás 3.7.1 pontjában meghatározott indikátor jelen projekt keretében nem releváns.

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkő eléréséig ténylegesen felhasznált támogatás összege (Ft)
1	2022.08.31.	Megvalósul az egyedi tervezésű eszköz beszerzése, legyártásra kerül a projektábra, valamint megjelenik a helyi kiadványban a fejlesztés és eredményének promotálása. A projektmenedzsment folyamatos.	4 000 000Ft	3 191 640Ft

Műszaki szakmai eredmények

Mérföldkő sorsz.	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Megvalósult
------------------	----------------------	------------------	---	-------------

1	Záró mérőföldkö	Megvalósul az egyedi tervezésű eszköz beszerzése, legyártásra kerül a projektábra, valamint megjelenik a helyi kiadványban a fejlesztés és eredményének promotálása. A projektmenedzsment folyamatos.	A település/térségben erősödik a hagyományőrzés, a természetkárosítás csökken (hobbilövészek számára helyet tudunk kínálni, környező zöldterületek szennyezése csökken), mindez költség-megtakarítást is jelent a helyi közösség számára.	A fejlesztés eredményeképpen megvalósult az egyedi tervezésű eszköz beszerzése, legyártásra került a projektábra, valamint megjelent a helyi kiadványban a fejlesztés és eredményének promotálása.
---	-----------------	---	---	--

| 4

Kommunikációs vállalások teljesülése

Kommunikációs eszköz	Szervezet és tervezett fejlesztés népszerűsítése
Egyesület weboldala	Az Egyesület weboldalán tájékoztató került közzétételre, mely folyamatosan megjelenéssel hírt ad a fenntartási időszak végéig az elnyert támogatás mértékéről, a beszerzett egyedi gyártású termékről, az előírt kötelező arculati elemekkel.
Egyesület Facebook oldala	Az Egyesület Facebook oldalán tájékoztató került közzétételre, mely megtalálható lesz a fenntartási időszak végéig az elnyert támogatás mértékéről, a beszerzett egyedi gyártású termékről.
Helyi újságban promóció megjelenítése	A Patent helyi újságban a fejlesztés eredményéről és az elnyert támogatásról tájékoztató került közzétételre 1 alkalommal.

A fejlesztés eredményeképpen az Egyesület keretein belül a program és versenykínálatunk bővülésének eredményeképpen a megszólítható célcsoport köre szélesedett, így az Egyesület bevétele nő, működésének alapja erősödik. Rendezvényeinkre, versenyeinkre az egész országból érkeznek résztvevők, melynek köszönhetően a település idegenforgalmi vonzereje tovább fokozódik, melyből eredően a helyi gazdaság (turizmus, szálláshelyek/eltöltött éjszakák) további erősödése várható.

Szolgáltatáskínálatunk szélesedett, javult a szolgáltatásunk színvonala, a közösségi élet feltételei javultak, a helyi identitás-érzés erősödik, így a település vonzereje nő.

Füzesabony, 2022. 08. 31.

Szabó Krisztina s.k.
elnök

FOTODOKUMENTÁCIÓ



|5













| 11









KÖTELEZŐ NYILVÁNOSSÁG



| 16

