

Szakmai beszámoló

Projekt azonosítója: VP6-19.2.1.-86-2-17

Projekt kód: 1920162133

A megvalósítás helyszíne Tenk, Belterület HRSZ 274.

Kedvezményezett: Kiss Márton E.V.

A projekt megnevezése: Bambuszkertészet és bemutatókert (tanösvény) megvalósulása

A projektben az eddig megvalósultak legfőképp az E1-es kiadási tételazonosítóhoz kapcsolódnak. Megtörtént a tereprendezés, bozót és gaznyesés. Az építés során keletkezett törmelékek elszállításra kerültek. Sor került a HDPE lemez telepítésére is az annak kialakított árkokba. Elültetésre kerültek a bambuszok. Beépítésre került az automata öntözőrendszer (szelepek, szivattyú, esőérzékelő stb.), melynek telepítése sikeres próbaüzemmel zárult.




Az 1-es kiadási tételazonosító keretében elkészült a projekttábla, mely a helyszínen el lett helyezve. A műszaki ellenőrzési feladatok elvégzésére felkért műszaki ellenőrt, a 4-es tételazonosító foglalja magában, illetve a 2-es tételazonosító a pályázatíráshoz kapcsolódik.

A felsoroltak mind megvalósultak, mely szám szerint nettó 7.765.284 Ft-ot jelent, azaz a teljes projekt 39%-a. További 61% maradt még, ez összesen nettó 12.141.856 Ft. A projekt teljes költsége: 19.907.140. Ft.

A projekt második felében az E1-es munkanemből megvalósult a fagyálló térburkolat és teherhordó alap készítése, melyre gyomvédelmi okok miatt szőtt geotextília került. Erre kerül a zúzottkő burkolat.

A felsoroltak mind megvalósultak, mely szám szerint nettó 4 183 894 Ft-ot jelent, azaz a teljes projekt 21%-a. További 40 % maradt még, ez összesen nettó 7.957.962 Ft. A projekt teljes költsége: 19.907.140. Ft.



A projekt harmadik felében az E1-es munkanemből megvalósult a fitness eszközök kihelyezése, a zúzottkő burkolat elhelyezése, a pagoda kialakítása, marketing tevékenység keretében 5 000 db színes szórólap készült, a szegélyek elkészültek, a növények beültetésre kerültek. Megvalósult a padok beszerzése, illetve a kisautók is megérkeztek.

A felsoroltak mind megvalósultak, ezzel a projekt 93,8 százalékos készültséggel lezárult.



Tenk, 2021.10.28.

Kiss Márton

Kiss Márton
Kiss Márton E.V.
3359 Tenk, Belterület HRSZ 274/A
Bsz: 10402111-50526685-80831005
Adószám: 66192949-2-30