

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Komplex fejlesztés az Aranykalász térsztaüzemben

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztésért Közhasznú Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-86-3-17 kódszámú, Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztésért Közhasznú Egyesület – Helyi terméket előállító, feldolgozó, forgalmazó vállalkozások támogatása című felhívás alapján Jámbor Dénesné ev., mint támogatást igénylő 2018.03.10. időpontban 1920168801 iratazonosító számútámogatási kérelmet nyújtott be.

A Kedvezményezett a támogatási kérelem alapján 2.334.280, - Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

1., Pénzügyi beszámoló

A projekt tervezett forrásösszetétele:

A Projekt teljes költsége összesen:	3.591.200,- Ft
A Projekt elszámolható költségei összesen:	3.591.200,- Ft
A Projekt nem elszámolható költségei összesen:	0,- Ft
Támogatás összege:	2.334.280,- Ft
Önerő:	1.256.920,- Ft
Saját forrás:	1.256.920,- Ft
Egyéb támogatás:	0,- Ft
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő:	0,- Ft

A projekt megvalósulás szerinti forrásösszetétele:

A Projekt teljes költsége összesen:	3.591.200,- Ft
A Projekt elszámolható költségei összesen:	3.591.200,- Ft
A Projekt nem elszámolható költségei összesen:	0,- Ft
Támogatás összege:	2.334.280,- Ft
Önerő:	1.256.920,- Ft
Saját forrás:	1.256.920,- Ft
Egyéb támogatás:	0,- Ft
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő:	0,- Ft



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A vidéki térségekbe beruházó Európa



Jámbor Dénesné ev.
3371 Átány, Bem József út 29.

A fenti költségtáblák összehasonlításából megállapítható, hogy pénzügyi szempontból a projekt bárminemű változtatás nélkül, teljes tartalmában, a vállaltak szerint megvalósult.

A támogatott költségek, költség sorok szerinti változtatás nélkül valósultak meg. Az egyéni vállalkozás, mint Kedvezményezett a szükséges önerőt biztosította a projekt megvalósítása érdekében.

2., Szakmai beszámoló

A kivitelezők/szállítók kiválasztása és a szerződés megkötése után megkezdődtek a beszerzési munkálatokat. Természetesen a Covid vírus okozta nehézségek jelen projekt megvalósítását is hátráltatták, de végül a projekt teljesítése jól haladt és be is fejeződött. A projekt során beszerzésre, elkészítésre, fejlesztésre kerültek: 1 db folyamatos tasaklezáró gép, 1 db webshop fejlesztése, 1 db kapunyitó elektronika és 1 szett mozgásérzékelős, akkumulátoros fénnyvető, 5000 db katalógus, 400 db marketing ételdoboz evőeszközzel, 400 db marketing konyhai időmérő, 1 db vevőtalálkozó és workshop. A beszerzés után az eszközök átadásra kerültek a vállalkozás számára, majd azok kihelyezésre és kiosztásra kerültek.

Az egyéb projekttevékenységek elvégzése is megtörtént (nyilvánosság, workshop, könyvelés, projektmenedzsment).

3., A projekt eredményessége és hatékonysága

Eredmények leírása:

Jámbor Dénesné ev. Aranykalász térsztaüzemben az alábbi fejlesztések valósultak meg: 1 db folyamatos tasaklezáró gép, 1 db webshop fejlesztése, 1 db kapunyitó elektronika és 1 szett mozgásérzékelős, akkumulátoros fénnyvető, 5000 db katalógus, 400 db marketing ételdoboz evőeszközzel, 400 db marketing konyhai időmérő, 1 db vevőtalálkozó és workshop.

Hatékonyság leírása:


Társadalmi célú: Munkahelymegőrzés a vállalkozó számára, nagyobb megrendelések esetén egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkahely biztosítása helyi lakosok számára.

Gazdasági célú: A vállalkozás bevételeinek növekedése, a vállalkozás ismertségének növekedése (Fradi térszta, Katus Food termékek, stb..), webshop segítségével on-line kereskedelem fejlesztése, stb...

Környezeti célú: alacsonyabb fogyasztású és környezetkímélő gépek és eszközök működtetése és beszerzése.



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap




A vidéki térségekbe beruházó Európa



Jámbor Dénesné ev.
3371 Átány, Bem József út 29.

4., Fotódokumentáció



Jámbor Dénesné ev.
3371 Átány, Bem József út 29.



Jámbor Dénesné ev.
3371 Átány, Bem József út 29.


Átadás



Jámbor Dénesné ev.
3371 Átány, Bem József út 29.



Kelt: Átány, 2022.04.30.


Jámbor Dénesné ev.
JÁMBOR DÉNESNÉ e.v.
3371 Átány, Bem J. út 29.
Adószám: 78243231-2-30
Nyilv.tart.sz.: 35172292
Bsz.: 69400465-10007754



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A vidéki térségekbe beruházó Európa

