

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Térfigyelő kamerahálózat fejlesztése Mezőszemerén

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-86-4-17 kódszámú, Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület – Az Akciócsoport településeinek környezettudatos fejlesztése, lakosaik életminőségének javítása című felhívás alapján Mezőszemerei Polgárőr Egyesület, mint támogatást igénylő 2018.04.18. napján 1926762133 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

A Kedvezményezett a támogatási kérelem alapján 4.999.735, - Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

1., Pénzügyi beszámoló

A projekt tervezett forrásösszetétele:

A Projekt teljes költsége összesen:	5.262.880,- Ft
A Projekt elszámolható költségei összesen:	5.262.880,- Ft
A Projekt nem elszámolható költségei összesen:	0,- Ft
Támogatás összege:	4.999.735,- Ft
Önerő:	263.145,- Ft
Saját forrás:	263.145,- Ft
Egyéb támogatás:	0,- Ft
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő:	0,- Ft

A projekt megvalósulás szerinti forrásösszetétele:

A Projekt teljes költsége összesen:	5.262.880,- Ft
A Projekt elszámolható költségei összesen:	5.262.880,- Ft
A Projekt nem elszámolható költségei összesen:	0,- Ft
Támogatás összege:	4.999.735,- Ft
Önerő:	263.145,- Ft
Saját forrás:	263.145,- Ft

Mezőszemerei Polgárőr Egyesület
3378 Mezőszemere, Május 1. út 36.

Egyéb támogatás:

0.- Ft

A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő:

0.- Ft

A fenti költségtablák összehasonlításából megállapítható, hogy pénzügyi szempontból a projekt bármilyen változtatás nélkül, teljes tartalmában, a projektben vállaltak szerint megvalósult.

A támogatott költségek, költség sorok szerinti változtatás nélkül valósultak meg. Az Egyesület, mint Kedvezményezett a szükséges önerőt biztosította a projekt megvalósítása érdekében.

2., Szakmai beszámoló

A kivitelező, az Alarm Power Kft kiválasztása és a szerződés megkötése után megkezdte a felújítási munkálatokat. Természetesen a Covid vírus okozta nehézségek jelen projekt megvalósítását is hátráltatták, de a projekt teljesítése megtörtént. A projekt során beszerzésre kerültek az alábbi eszközök (4 db (4 Mpx) Speed Dome és 1 db (4Mpx) csőkamera beszerzése, 10 db wireless, 5 db tápegység, 5 db antenna konzol, 5 db szerelő doboz és 1 db NVR rögzítő beszerzése). A beszerzés után a telepítésre, a rendszer összehangolására, a próbaüzemre és a működtetésre is sor került.

Az egyéb projekttevékenységek elvégzése is megtörtént.

3., A projekt eredményessége és hatékonysága

Vállalt indikátor:

Indikátor neve:	Mértékegység:	Jelenlegi érték:	Vállalt érték:
Közösségi vagy kulturális fejlesztések száma	db	1	4

Megvalósult indikátor:

Indikátor neve:	Mértékegység:	Jelenlegi érték:	Vállalt érték:
Közösségi vagy kulturális fejlesztések száma	db	1	4


Eredmények leírása:

A bűnözés és bűnesetek számának további visszaesése, hatékonyabb bűnüldözés, a bűncselekmények gyorsabb felgöngyölítése, a biztonságérzet növekedése, a közlekedési kultúra fejlődése, élhetőbb településsé fejlődés, a helyi identitástudat erősödése, a középületek - parkok – közintézmények hatékonyabb védelme, a lakosok életminőségének javulása.

Hatékonyság leírása:



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap
A vidéki térségekbe beruházó Európa




Mezőszemerei Polgárőr Egyesület
3378 Mezőszemere, Május 1. út 36.

Társadalmi célú: A beruházás során az önkéntesség fejlesztése és az együttműködések erősítése kiemelt szempont volt. A beruházás folyamán kiemelt szerepet kapott a helyi épített értékek védelme, ezenkívül pedig a természeti környezet védelme és megóvása egyaránt.

Gazdasági célú: A modern eszközök beszerzése révén alacsonyabb fogyasztással jár a működtetés.


Környezeti célú: a település arculatának megőrzése fokozódik.

4., Fotódokumentáció



NVR

Mezőszemerei Polgárőr Egyesület
3378 Mezőszemere, Május 1. út 36.




Kamera



Konzol

Mezőszemerei Polgárőr Egyesület
3378 Mezőszemere, Május 1. út 36.



Csőkamera


Mezőszemerei Polgárőr Egyesület
3378 Mezőszemere, Május 1. út 36.



Wireless

Kelt: Mezőszemere, 2021.10.31.

Bozsoki Róbert
Bozsoki Róbert
elnök



Mezőszemerei Polgárőr Egyesület

3378 Mezőszemere, Május 1. út 36.

Regisztrációs szám: 1005357332

SZAKMAI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTÉS

Térfigyelő kamerahálózat fejlesztése Mezőszemerén

Mezőszemerei Polgárőr Egyesület kamerarendszer telepítése, megvalósítási helyszínek:

- 3378 Mezőszemre, Szabadság út 128. – Hrsz: 621/1
- 3378 Mezőszemre, Bem József út – Hrsz: 861
- 3378 Mezőszemre, Szabadság út 108. – Hrsz: 621/2
- 3378 Mezőszemre, Szabadság út 54. – Hrsz: 621/2
- 3378 Mezőszemre, Május 1. út – Hrsz: 226

Mezőszemerei Polgárőr Egyesület kamerarendszer telepítése, gyári számok:

- SN: E01B0DD85D6B
- SN: E01B0DE88390
- SN: E01B0DE7F5CB
- SN: E01B0D88C5A8
- SN: E01B0D022B0C
- CWB20L0123004X

Kelt: Mezőszemere, 2024. 05. 27.

Bozsik Róbert

elnök

Bozsik Róbert



Meghívó

Nyílt nap és Workshop

Mezőszemere Faluház-Szilhalom Magyar-Tár-Ház
Mezőszemerei Polgárőr Egyesület
2021.10.29.

Nyílt nap programja-Mezőszemere Faluház:

- 10:00 Bozsoki Róbert elnök - köszöntő
- 10:10 Jakab Gábor polgármester - köszöntő
- 10:20 Márkus János András- projektbemutató
- 11:00 Területbejárás
- 12:00 Állófogadás

Workshop programja-Szilhalom Magyar-Tár-Ház:

- 14:00 Bozsoki Róbert elnök - köszöntő
- 14:10 Márkus János András- projektbemutató
- 15:00 Szabó Attila r.őrnagy- Térfigyelő kamerák használatának jogi háttere
- 16:00 Műhelybeszélgetés
- 16:30 Állófogadás

