

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Faluház rendezvénytér fejlesztése Mezőszemerén

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-86-4-17 kódszámú, Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület – Az Akciócsoport településeinek környezettudatos fejlesztése, lakosaik életminőségének javítása című felhívás alapján Mezőszemere Községi Önkormányzat, mint támogatást igénylő 2018.11.05-én 1952617322 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

A Kedvezményezett a támogatási kérelem alapján 8.667.259, - Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

1., Pénzügyi beszámoló

A projekt tervezett forrásösszetétele:

A Projekt teljes költsége összesen:	9.143.607,- Ft
A Projekt elszámolható költségei összesen:	9.123.434,- Ft
A Projekt nem elszámolható költségei összesen:	20.173,- Ft
Támogatás összege:	8.667.259,- Ft
Önerő:	476.348,- Ft
Saját forrás:	476.348,- Ft
Egyéb támogatás:	0.- Ft
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő:	20.173,- Ft

A projekt megvalósulás szerinti forrásösszetétele:

A Projekt teljes költsége összesen:	9.143.607,- Ft
A Projekt elszámolható költségei összesen:	9.123.434,- Ft
A Projekt nem elszámolható költségei összesen:	20.173,- Ft
Támogatás összege:	8.667.259,- Ft
Önerő:	476.348,- Ft
Saját forrás:	476.348,- Ft
Egyéb támogatás:	0.- Ft
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő:	20.173,- Ft

Mezőszemere Községi Önkormányzat
3378 Mezőszemere, Május u. 36.

A fenti költségvetés összehasonlításából megállapítható, hogy pénzügyi szempontból a projekt bármilyen változtatás nélkül, teljes tartalmában, a szakmai programban szereplő mérföldkövekben vállaltak szerint megvalósult.

A támogatott költségek, költségvetés szerinti változtatás nélkül valósultak meg. Az Önkormányzat, mint Kedvezményezett a szükséges önerőt biztosította a projekt megvalósítása érdekében.

2., Szakmai beszámoló

A kivitelező, Erőss Út Kft (Besenőtelek) kiválasztása után megkezdte a felújítási munkákat. A műszaki ellenőr Kormos Miklós ev. lett.

A Tisza-Tarna-Rima- Mente Fejlesztésért Közhasznú Egyesület- Az Akciócsoport településeinek környezettudatos fejlesztése, lakosaik életminőségének javítása című felhívás keretében elnyert, **Faluház rendezvényter fejlesztése Mezőszemerén** projekt (1952617322 projektazonosító számú) megvalósításakor elvégeztük a filagória és kemencés tér építése során az alábbi építészeti tevékenységeket (földmunka, betonozás, ácsmunka, tetőfedés, bádorgozás, festés, villanyszerelés, falazás készítése), ezen kívül egyéb projektkiegészítő tevékenységek (műszaki ellenőrzés, eszközbeszerzés, nyilvánosság és marketing tevékenység) kerültek megvalósításra. A fejlesztés helyszíne: 3378 Mezőszemere, Szabadság út 109. (hrsz: 796). alatt.

A mezőszemerei Faluház fejlesztése során az udvaron pergola került kialakításra. A pergola alá pontalapokra fektetett lemezalap készült hálós vasalással. Fa oszlopok részére, utólagos beragasztással került elhelyezésre a fogadó kehely. Az oszlopok és a talp gerendák 15/15 fa anyagból készültek. A kereszt pergola borda 7,5/15-ös fa anyagból került kialakításra. A Kemencés közösségi tér/udvar felújítása: A megfelelően előkészített és kiásott alaptestbe került elhelyezésre a betonacél illetve a betonacél háló. Az előkészített szerkezet kiöntése ezután volt lehetséges. Az így elkészült és a szükséges kötési idő letelését követően volt mód a kemence és kapcsolódó tető megépítésére. Az oszlopok lehorgonyzásához acél fogadó kehely került utólagos fűrésszel kialakításra. Ezekbe került elhelyezésre a 15/15-ös fa oszlop, melyet körbe talpgerenda fog össze. A szarufa 7,5/15-ös anyagból készült, melyre OSB lap került. A zsindelyfedés alá alátét fóliát kellett elhelyezni. Az építményen körbe csatornarendszer került kialakításra. A kemence falazása az építmény megépítése után készült kisméretű falazott szerkezettel. Szerkezet kívül belül simított samott vakolatot kapott. A projekt keretében beszerzésre került 5 db sörasztal és sörpad garnitúra. Marketing fejlesztés keretében elkészült 100 db francia méretű meghívó. A kötelező nyilvánosság: A3 méretű projekttábla kihelyezésre került.



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A vidéki területekbe beruházó Európa



3., A projekt eredményessége és hatékonysága

Vállalt indikátor:

Indikátor neve:	Mértékegység:	Jelenlegi érték:	Vállalt érték:
Közösségi vagy kulturális fejlesztések száma	db	8	10

Megvalósult indikátor:

Indikátor neve:	Mértékegység:	Jelenlegi érték:	Vállalt érték:
Közösségi vagy kulturális fejlesztések száma	db	8	10

Eredmények leírása:

A település központi épülete, és annak udvara elkészült a fejlesztés során, mely lehetőséget biztosít több rendezvény színvonalas lebonyolítására. A pergola és a kemencék megépítése színvonalas gasztro rendezvények helyszínei lehetnek. A települési arculat javulása, élhetőbb környezet kialakítása, a hagyományok és a kultúra iránti tisztelet növekedése, növekvő látogatószám, programok számának bővítése, rendezvényterek bővülése cél megvalósult a támogatás eredményeként.

Hatékonyság leírása:

Társadalmi célú: A beruházás során az önkéntesség fejlesztése és az együttműködések erősítése kiemelt szempont volt. A beruházás folyamán kiemelt szerepet kapott a helyi értékek kiemelése és bemutatása, ezenkívül pedig a természeti környezet védelme és megóvása egyaránt.


Gazdasági célú: A szálláshelyeken a vendégéjszakák számának növekedése, a szolgáltatóknál az idegenforgalmi bevételek, az Önkormányzatnál pedig az adóbevételek növekedése.

Környezeti célú: a település ismertsége nőtt, az ökoszemlélet terjedése szintén fejlődött, a természeti és társadalmi környezet megóvása fokozódott.

4., Fotódokumentáció



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A vidéki térségekbe beruházó Európa



Mezőszemere Községi Önkormányzat
3378 Mezőszemere, Május u. 36.




az elkészült színpad



az elkészült pergola és kemencék

Mezőszemere Községi Önkormányzat
3378 Mezőszemere, Május u. 36.



az elkészült pergola és kemencék



az átadás momentumai

Mezőszemere Községi Önkormányzat
3378 Mezőszemere, Május u. 36.



az átadás momentumai



az átadás momentumai

Mezőszemere Községi Önkormányzat
3378 Mezőszemere, Május u. 36.



a kemencék próbája

Kelt: Mezőszemere, 2021.07.31.



Jakab Gábor

Jakab Gábor
polgármester