



Szakmai beszámoló

Iratazonosító: 3375230232
Kedvezményezett neve: Baloghné Jenei Magdolna Mária ev.
Kedvezményezett címe: 3383 Hevesvezekény, Fő út 7.
Ügyfél-azonosító: 1058675296
Projekt azonosítója: 3315904137

Az Baloghné Jenei Magdolna Mária ev. több éve működő mikrovállalkozást üzemeltet. A vállalkozás elsősorban Heves megyében folytat tevékenységet. A LEADER projekt célja a mikrovállalkozás piaci pozíciójának erősítése, a térségi felzárkóztatása és a helyi gazdaság megerősítése, továbbá a gazdasági és közösségi területen a társadalmi aktivitás erősítése és fenntartása.

A támogatási kérelemhez képest más gyártmányú gépek beszerzése történt meg, melyhez a szükséges hozzájárulással rendelkezünk.

1 db Nyomtató / 1 db Projektor / 1 db Vetítővászon / 1 db iPad / 1 db MacBook Aired eszközbeszerzés valósult meg. 100 db logózott póló és 100 db logózott nyakpánt készült. 1 db Mobilgarázs építése és 4 db biztonsági kamera telepítése történt meg. 1 db „D” típusú projektábra kerül beszerzésre, melynek a projekt és a támogató népszerűsítését szolgálja.

A projekt céljai:

- A vállalkozás piaci pozíciójának erősítése, árbevétel növelése
- Új eszközökkel, gépekkel és építéssel a nyújtott szolgáltatás eredményeként árbevétel növekedése, iparűzési adó növelése és a térség népességmegtartó képessége javul.
- Térségi szereplőkkel való együttműködés eredményeként esetleges további projektgenerálás.

Projekt megvalósításának kezdete: 2022.09.27.

Projekt fizikai befejezése: 2024.02.15.

Eszközbeszerzés, gépbeszerzés, marketing tevékenység, építési tevékenység:

1 db HP nyomtató nettó 200 000 Ft + 27% Áfa, 1 db projektor nettó 190 000 Ft + 27% Áfa, 1 db vetítővászon nettó 33 000 Ft + 27% Áfa összegben került beszerzésre, mely kifizetésre került 2022.11.28. napon. A kapcsolódó támogatástartalom: 322 326 Ft.

1 db iPad nettó 282 523 Ft, + 27% Áfa, 1 db MacBook Aired nettó 636 425 Ft + 27 % Áfa, mely kifizetésre került 2022.09.27. napon. A kapcsolódó támogatástartalom: 700 238 Ft.

1 db Projektábra nettó 5 000 Ft + 27% Áfa, mely kifizetésre került 2022.11.28. napon. A kapcsolódó támogatástartalom: 3 000 Ft.

100 db logózott póló nettó 172 200 Ft + 27% Áfa, mely kifizetésre került 2023.03.23. és 2023.03.29. napon. A kapcsolódó támogatástartalom: 96 926 Ft.

100 db logózott nyakpánt 42 500 Ft + 27% Áfa, mely kifizetésre került 2023.03.20. napon. A kapcsolódó támogatástartalom: 32 385 Ft.

1 db Mobilgarázs építése és 4 db biztonsági kamera telepítése 887 000 Ft + 27 % Áfa, mely kifizetésre került 2024.02.12. napon. A kapcsolódó támogatástartalom: 675 894 Ft.

Projekt hatása, várható eredménye:

A projekt eredményeként javul a térség népességmegtartó képessége. A gazdasági- és infrastrukturális lehetőségek fejlesztésével a térség népesség megtartó erejének javulása várható.

A projekt együttműködésben valósult meg:

Együttműködő partnerek részére megküldésre ill. átadásra került a szöveges beszámoló, kértük annak népszerűsítését ügyfelek, partnerek körében, illetve lehetőség szerint honlapon való megjelentetését például:

- Jászapátiak Baráti Egyesülete
- Balog Zoltán ev. – Hevesvezekény
- Tóth Ferencné ev., ill. annak népszerűsítését tagjaik, partnereik körében.

A szakmai beszámoló megküldésre került térségi médium szerkesztőségek részére. Személyesen mutattuk be a fejlesztést szóróanyag, beszámoló segítségével a HACS térség településén. A kommunikációs anyagokban biztosítottuk a kötelező nyilvánosság elemeit, megjelent együttműködő partnerünk honlapján.

Hevesvezekény, 2024.02.15.

Baloghné Jenei Magdolna Mária ev.

Baloghné Jenei Magdolna Mária ev.

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

A vidéki térségekbe beruházó Európa

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

