

Szakmai beszámoló

1. mérőföldkő teljesítéséhez

Kedvezményezett neve: Donáci Szilárd e.v.
Kedvezményezett címe: 5136 Jászszentandrás, Mártírok út 81.
Megvalósítási hely: 3350 Kál, Fő út Felső út 76. hrsz. 495
Ügyfélazonosító: 1059793726
Projekt azonosítója: 3338766549
TO azonosítója: 3375227209 / Új TO: 3424312445

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a TTTRM Egyesület működési területére meghirdetett, a VP6-19.2.1-86-6-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhívás alapján Donáci Szilárd e.v., mint támogatást igénylő 3338766549 iratazonosító számú támogatási kérelmét a Támogató támogatásra alkalmasnak találta. A Támogatói Okirat átvétele 2022. 06. 17-én történt meg.

Az elnyert támogatás 5 926 116 Ft, a támogatás intenzitása 60%. A projekt során bruttó elszámolást alkalmazok (nem vagyok Áfa visszaigénylő), ezért a beszerzési árak tekintetében nettó és bruttó árat tüntetek fel az alábbiakban.

A projekt 1. sz. mérőföldkő elérésének tervezett dátuma: 2022. 08. 16.

A megvalósítási tervezett / megvalósult eredmények az 1. mfkő tekintetében:

Új eszközök beszerzése megvalósulása:

- 1 db projektábra kihelyezésre került a megvalósítási helyen (jelen mfkő-höz kötődő kifizetési kérelemben nem történik meg a projektábra elszámolása). A projektábra kihelyezéséről 4 db alátámasztó fotó került csatolásra, a fotók létrehozás dátuma a fotók tulajdonságai alatt megtekinthetők (dátum:2022. augusztus 18., csütörtök).
- 1 db Teufelberger teherkötél beszerzés megvalósult (0101) kiadási azonosító: 21. Nettó ár: 43.299 Ft **TO szerint elszámolható: nettó 43.229 Ft** Bruttó ár: 54.900 Ft (Áfa: 11.671 Ft)
- 1 db Teleszkópos ágvágó beszerzés megvalósult (0101) kiadási azonosító: 25. Nettó ár: 130.316 Ft Bruttó ár: 165.501 Ft (Áfa: 35.185 Ft)
- 1 db Petzl chicane srt beszerzés megvalósult (0101) kiadási azonosító: 30. Nettó ár: 39.843 Ft Bruttó ár: 50.600 Ft (Áfa: 10.757 Ft)
- 1 db Húzóvizsgáló rendszer beszerzés megvalósult (0101) kiadási azonosító: 40. Nettó ár: 1.242.000 Ft Bruttó ár: 1.577.340 Ft (Áfa: 335.340 Ft)
- 1 db DMM Captain kampó beszerzés megvalósult (0101) kiadási azonosító: 13. Nettó ár: 43.299 Ft Bruttó ár: 54.990 Ft (Áfa: 11.690 Ft)
- 1 db Petzl rollclip z Triactlock karabíner beszerzés megvalósult (0101) kiadási azonosító: 14. Nettó ár: 12.795 Ft Bruttó ár: 16.250 Ft (Áfa: 3.454 Ft)
- 1 db Petzl ZigZag Plus beszerzés megvalósult (0101) kiadási azonosító: 18. Nettó ár: 62.913 Ft Bruttó ár: 79.900 Ft (Áfa: 16.987 Ft)

A fenti eszközbeszerzések tekintetében a beszerzést alátámasztó dokumentumok csatolásra kerültek, üzembehelyezési és leltári jkv csatolásra került, a kifizetést igazoló dokumentumok csatolásra kerültek. Valamennyi beszerzett eszköz **új, első üzembehelyezésűek**. Gyártási év: 2021, 2022.

Az eszközök alpinechikai munkabiztonsági eszközök, rájuk nem lehet ragasztani vagy rögzíteni semmilyen matricát, sem a felületet megváltoztató egyedi azonosításra alkalmas, tartós, nem eltávolítható matricákkal nem lehet ellátni őket a rendeltetésszerű használat miatt. A beazonosításuk a tárgyi eszköz nyilvántartás alapján egyértelműen lehetséges.

A **kötelező nyilvánosság biztosítása** megtörtént: Az arcuati elemeket tartalmazó projektábla a megvalósítási helyen elhelyezésre került:



A nem számszerűsíthető 1. mfkő során a vállalkozás logója elkészült és honlapja fejlesztése hamarosan befejeződik.

A honlap elérhetősége <https://safetree.hu/> és printscreenje (jelen mfkő-ben nem kerül elszámolásra):



A marketing tevékenység (szóróanyag gyártás) megkezdődött, mely tételek elszámolása a következő mérőföldkőre tervezett fizikailag.

Projektmenedzsment szolgáltatás 0103 megkezdődött, elszámolása jelen 1 mfköves kifizetési kérelmet nem érinti.

A projekt indikátora 0, a létrehozott munkahelyek száma 0, nem vállalt munkahelyteremtést, ennek megfelelő a 60%-os támogatási intenzitás.

A hiánypótlást 2023. 04. 27-én vettem át, mely előtt kijött az **új hatályos TO: 3424312445 (hatályba lépett 2023.02.23.)** alapján változtak a kiadási tételazonosító számok az alábbiakban:

- 1 db Teufelberger teherkötél beszerzés megvalósult (0101) kiadási azonosító: 21. Nettó ár: 43.299 Ft **TO szerint elszámolható: nettó 43.229 Ft** Bruttó ár: 54.900 Ft (Áfa: 11.671 Ft)
- 1 db Teleszkópos ágvágó beszerzés megvalósult (0101) kiadási azonosító: 27. Nettó ár: 130.316 Ft Bruttó ár: 165.501 Ft (Áfa: 35.185 Ft)
- 1 db Petzl chicane srt beszerzés megvalósult (0101) kiadási azonosító: 29. Nettó ár: 39.843 Ft Bruttó ár: 50.600 Ft (Áfa: 10.757 Ft)
- 1 db Húzóvizsgáló rendszer beszerzés megvalósult (0101) kiadási azonosító: 38. Nettó ár: 1.242.000 Ft Bruttó ár: 1.577.340 Ft (Áfa: 335.340 Ft)
- 1 db DMM Captain kampó beszerzés megvalósult (0101) kiadási azonosító: 13. Nettó ár: 43.299 Ft Bruttó ár: 54.990 Ft (Áfa: 11.690 Ft)
- 1 db Petzl rollclip z Triactlock karabíner beszerzés megvalósult (0101) kiadási azonosító: 14. Nettó ár: 12.795 Ft Bruttó ár: 16.250 Ft (Áfa: 3.454 Ft)
- 1 db Petzl ZigZag Plus beszerzés megvalósult (0101) kiadási azonosító: 18. Nettó ár: 62.913 Ft Bruttó ár: 79.900 Ft (Áfa: 16.987 Ft)

Készült: Kál, 2023. 04. 24.

Donáci Szilárd e.v.
5136 Jászszentandrás, Mártírok út 81.
Asz: 68911974-36 Hsz: 5242/750
Donáci Szilárd e.v. Ikt: 073360-00738963