

Szakmai beszámoló

3.mérföldkő - zárás - elérése


VP6-19.2.1-86-6-21 Helyi fejlesztések támogatása

A projekt címe: Az aldebrői tetőszerkezet-építési vállalkozás indítása

Az első mérföldkő elszámolása 2023.04.14-én megtörtént. Beszerzésre kerültek a kisebb gépek, mint MAKITA DUC353PG2 2x18V LXT Li-ion BL láncfűrész 35cm, MAKITA LS1219L 1650W 305mm gérvágó, MAKITA 5143R 2200W 355mm körfűrész, MAKITA RP2302FCJ Felsőmaró MAKPAC kofferben, MAKITA 1806B 1200W 170mm ácsgyalu, MAKITA M9400 Makita MT 940W 100x610mm szalagcsiszoló, MAKITA GA023GM201 40Vmax XGT Li-ion BL AWS 125mm sarokcsiszoló + FÉ2x4,0Ah, MAKITA DF001GM201 40Vmax XGT Li-ion BL 140Nm fúrócsavarbehajtó 2x4,0Ah, MAKITA HP001GZ 40Vmax XGT Li-ion BL 140Nm ütvefúrócsavarbehajtó Z, MAKITA TW001GM201 40Vmax XGT Li-ion BL 1800Nm ütvecsavarbehajtó 3/4"" 2x4,0Ah, MAKITA-GA9070X1 Sarokcsiszoló D230/2800W.



A második mérföldkő elszámolása 2023. október 9-én megtörtént. Beszerzésre került a Graf homlokzati állványrendszer.



Jelenlegi beszámolóban a 3. mérföldkőre eső beruházás elszámolása történik, melyben a CAMAC Ferdepályás felvonót vásároltam meg.

A ferdepályás építőanyag felvonó használatával csökkenthető a kivitelezési idő és a járulékos költségek, valamint a megterhelő fizikai munkával járó esetleges sérülések, egészségügyi problémák elkerülhetőek. Az építési felvonók nem csak építőanyagok (cserép, téglá, gerenda, szigetelőanyag, malter), hanem bármilyen más teher (ablak, ajtó, napelem, bútor, láda, hordó stb.) emelésére is használhatóak. A jelenlegi és a jövőbeni munkáimhoz teljes mértékben alkalmazni tudom.

Műszaki adatok: MINOR 200

Terhelhetőség	max. 200 kg
Teljes létraváz hossz	19,9 m
Max. emelkedési szög	66°
Emelési sebesség	max. 22 m / perc
Áramigény	2,7kW/230V/50Hz
Acélsodrony átmérő	5 mm
Acélsodrony szakítószilárdság	1980 kg
Meghajtóegység tömeg	66 kg



Célom a pályázattal teljes egészében elértem, hogy olyan eszközparkot vásároljak, mellyel minőségi és precíz munka valósulhat meg.

Pénzügyi előrehaladás bemutatása:

A Támogatói Okirat kézhezvétele után mérföldkövet módosítottam. 2023.04.14-re tettem a 01., 2023.08.31-re a 02. és 2024.02.29-re a 03. sorszámú mérföldkövet, ami a záró kifizetés lesz. A kiségek elszámolása megtörtént, elfogadták a beszámolómat, ezáltal a támogatást is megkaptam.

A második mérföldkő elszámolást 2023.09.02-án adtam be, melyben a Graf homlokzati állványrendszert szereztem be, a beszámolót elfogadták, a támogatást megkaptam.

Ezek után 2024.02.10-én újabb mérföldkő módosítási kérelmet nyújtottam be, így a záró kifizetés 2025.01.31-én esedékes.

Jelen esetben a ferdepályás felvonó a 01.31-i 3. mérföldkő lezárásával kerül elszámolásra, melyet szintén önerőből szereztem be, nem vettem fel hitelt.

Mérföldkövek teljesülése:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő dátuma	Eredmény megnevezése	Támogatási összeg
03	2025.01.31.	Ferdepályás felvonó beszerzésre kerül	1.531.620 Ft
		Projektmenedzsment 2. részének elszámolása	24.000 Ft
Összesen:			1.555.620 Ft

A mérföldkő teljesült, az elszámolást 2024.01.31-e után benyújtom.

Az Észak-Magyarországi régióban nem sok tetőszerkezet építéssel foglalkozó szakember van. A pályázattal sikerült elérnem, hogy megismerték a helyiek a vállalkozásomat, így Aldebrő és környékén bővítettem a helyi szolgáltatások körét.

A fejlesztésnek köszönhetően az új, innovatív gépek és eszköz beszerzésével vállalkozásom versenyképessége folyamatosan növekszik.

A pályázatot a Heves Megyei Hírlapban és a Facebook profilomon is népszerűsítettem.



A Facebook post from Erik Sneider, dated 'épp most'. The post text reads: 'Az aldebrői tetőszerkezet-építési vállalkozás indítása pályázat segítségével'. It details the success of a grant application for a roof structure construction business in Aldebrő, mentioning the VP6-19.2.1-86-6-21 Local Development Project and the Tisza-Tarna-Rima-Mente Development for Public Utility Association. It states that the grant covers 60% of the 6,203,835 Ft project cost. Logos for LEADER, SZÉCHENYI ÉRTÉK, and the European Union are visible at the bottom.



A newspaper clipping from the Heves Megyei Hírlap. The headline is 'Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar' and 'KGK'. The article reports on the successful launch of a roof structure construction business in Aldebrő, supported by a grant from the VP6-19.2.1-86-6-21 Local Development Project. It mentions the involvement of the Tisza-Tarna-Rima-Mente Development for Public Utility Association and the use of a grant to cover 60% of the 6,203,835 Ft project cost. The article also notes that the grant will be used to purchase modern equipment and tools. Logos for LEADER, SZÉCHENYI ÉRTÉK, and the European Union are visible at the bottom.

A projekt sikerességét mutatja, hogy több megbízást is kaptam az elmúlt években, ebből néhány jelentősebbet mutatok be szakmai beszámolómban.


- Egerben egy családi ház tetőszerkezetének javítása és fedése



- Egerben egy terasz megvalósítása




- Mátraszentlászlón egy új építésű apartmanház tetőszerkezetének kivitelezése és fedése



- Mátraszentlászlón a fent említett új építésű apartmanház teraszának megvalósítása



- Mátraszentlászlón egy családi ház teraszának kivitelezése





Célkitűzésem a jövőre vonatkozóan, hogy ne csak a régiókban, hanem országosan is elérhető legyek, illetve nagyobb volumenű munkákat vállalhassak. További célom az épületek tetőszerkezetével kapcsolatos további szakmák elsajátítása, például tetőfedő, bádogos, napelemszerelő.

Aldebrő, 2025.02.05.

Sneider Erik e.v.
3353 Aldebrő, Ifjúság út 3.
Adószám: 78996616-1-30
Nyilv.sz.: 56925968
KISADÓZÓ

Sneider Erik e.v.
Ügyfél-azonosító szám: 1004146803
3353 ALDEBRŐ, IFJUSÁG ÚT 3.