

Iratazonosító: 3408330607

Iktatószám: 842/0518/12/10/2022

Kedvezményezett neve: Kovácsné Baba Anita

Kedvezményezett címe: Brigitta3388 Poroszló Fő út 42

Ügyfél-azonosító: 1042870687

Projekt azonosítója: 3343501423

BESZÁMOLÓ

„Új szálláshely-szolgáltatás Poroszlón”- VP6-19.2.1.-86-6-21

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztésért Közhasznú Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-86-6-21 kódszámú pályázatra Kovácsné Baba Anita benyújtott támogatási kérelme a 3408330607 számú Támogatói Okiratban foglaltak szerint 12 801 452 Ft, azaz tizenkettőmillió- nyolcszázegyezer-négyszázötvenkettő forint összegű vissza nem térítendő támogatásra lett jogosult.

A projekt keretében a 3. mérőidő idejére megvalósult programelemek:

Tevékenység	Mennyiség
Mobil pavilon	1db
Projektmenedzsment	1db
Egyéb szakértői tevékenység	1db

A fejlesztés keretében a fejlesztendő járások közé tartozó füzesabonyi járásban, a turisztikai szempontból népszerű Tisza-tó partjától légvonalban kb. 150m-re található (3388 Poroszló, Fő út 42.) 375,45nm hasznos alapterületű, két különálló épületben összesen 8 különálló apartmanban, új szálláshely szolgáltatás kialakításához kapcsolódóan a napelemes rendszer telepítését, eszközbeszerzést követően a 3. mérőidő idejére megvalósult a mobil pavilon beszerzése, valamint a 4 napraforgós minősítés megszerzése is.

A fejlesztésnek helyt adó ingatlanon található „A” épület összesen 15 fő, „B” épület összesen 16 fő szállóvendég befogadására alkalmas. Az új építésű, vagyonvédelemmel is ellátott (kerítés) saját parkolóval rendelkezik. A fagerendás, lambériás, saját fürdőszobával, konyhával ellátott, saját bejáratú, rendelkező apartmanokban, 4 napraforgós minősítésű, környezet és családbarát szálláshely működtetése valósult meg a fejlesztés eredményeképpen.

A természeti értékek iránt érdeklődő hazai és külföldi turisták megnövekedett szálláshely keresletére válaszul megvalósuló fejlesztés eredményeképpen létrejövő új szálláshely szolgáltatás hatására a helyi turizmus élénkülése várható. Poroszló település gazdasága (adók) erősödik, a település és helyi értékek ismertsége nő, valamint stabil, hosszú távú minőségi szolgáltatás létrehozása válik a projekt végére valóra

Pénzügyi előrehaladás

Tevékenység azonosító	Megnevezés	Költség típus	Menny.	Me.	Benyújtott nettó összesen	ÁFA	Elszámolásra benyújtott bruttó összeg
0102	Mobil pavilon	Eszközbeszerzés költségei	1	db	1 428 000Ft	0	1 428 000Ft
0101	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment költség	1	db	123 334Ft	0	123 334Ft
0101	Egyéb szakértői tevékenység	Projektelőkészítés költségei	1	db	100 000Ft	0	100 000Ft
Összesen:							1 651 334Ft


Mérföldkövek

Mérföldkő sorsz.	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Megvalósított eredmény leírása	Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
3	2024.10.31	A 4 napraforgós minősítés megszerzésre kerül. A projektmenedzsment és műszaki ellenőri szolgáltatás, eszközbeszerzés és napelem telepítése megvalósul, projektmenedzsment folyamatos. Létrehozásra kerül a Facebook oldal és weboldal. A projektbeszámoló helyi/térségi újságban megvalósul. A szálláshely működtetéshez szükséges engedélyek beszerzésre kerülnek. 1 fő foglalkoztatás megvalósul	A 4 napraforgós minősítés megszerzésre került. A projektmenedzsment és műszaki ellenőri szolgáltatás, eszközbeszerzés és napelem telepítése megvalósult. Létrehozásra került a Facebook oldal és weboldal. A projektbeszámoló helyi/térségi újságban megvalósult. A szálláshely működtetéshez szükséges engedélyek beszerzésre kerültek. 1 fő foglalkoztatás megvalósult.	230 056Ft

Műszaki szakmai eredmények

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Megvalósított eredmény
3	3. mérföldkő	A 4 napraforgós minősítés megszerzésre kerül. A projektmenedzsment és műszaki ellenőri szolgáltatás, eszközbeszerzés és napelem telepítése megvalósul, projektmenedzsment folyamatos. Létrehozásra kerül a Facebook oldal és weboldal. A projektbeszámoló helyi/térségi újságban megvalósul. A szálláshely működtetéshez szükséges engedélyek beszerzésre kerülnek. 1 fő foglalkoztatás megvalósul.	Poroszló település gazdasága (adók) erősödik, a település és helyi értékek ismertsége nő, valamint stabil, hosszútávú minőségi szolgáltatás létrehozása válik valóra. A helyi munkanélküliség a foglalkoztatás eredményeképpen csökken. Létrejön egy hosszú távon is gazdaságosan működtethető új, családbarát és fogyatékos-sággal élő vendégek fogadására is alkalmas szálláshely szolgáltatás	A 4 napraforgós minősítés megszerzésre került. A projektmenedzsment és műszaki ellenőri szolgáltatás, eszközbeszerzés és napelem telepítése megvalósult, projektmenedzsment megvalósult. Létrehozásra került a Facebook oldal és weboldal. A projektbeszámoló helyi/térségi újságban megvalósult. A szálláshely működtetéshez szükséges engedélyek beszerzésre kerültek. 1 fő foglalkoztatás megvalósult.

Kelt.: Poroszló, 2024. 11. 18


Kovácsné Baba Anita Brigitta