

Záró szakmai beszámoló

Projekt címe: Árokásó beszerzés

Projektazonosító: 3472515757

Kedvezményezett neve: Kiss Tibor ev. 3381 Pély Dobó István utca 40.

Beszámoló benyújtásának dátuma: (pl. 2025.05.05.)

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt célja a vállalkozás kapacitásának bővítése volt, amelyet a gépállomány fejlesztésén keresztül kívántunk elérni. Ennek keretében egy **Force 320 midi árokásó**, valamint annak tartozékainak beszerzése történt meg. A beruházás eredményeként jelentősen bővült a vállalkozás gépparkja, ami hozzájárult ahhoz, hogy hatékonyabban, gyorsabban és sokoldalúbban tudjunk megrendeléseket teljesíteni.

A beszerzett eszközök részletezése

A beszerzés az alábbi gépekből és tartozékokból állt:

- Force 320 midi árokásó alapgép
- Mechanikus gyorscsatlakozó
- 100 cm-es hidraulikus kanál adapter
- Szakító fog
- Lazító villa
- Gödörfúró
- Hidro-pneumatikus törőkalapács-

A szállító kiválasztása során több lehetőséget is megvizsgáltunk. A végleges döntés szakmai és gazdaságossági szempontok alapján történt, figyelembe véve a gép teljesítményét, a mellékelt tartozékok körét, valamint az ár-érték arányt. A kiválasztott szállító egy versenyképes, forint alapú ajánlatot tett jelentős extra tartozék biztosítása mellett, így a beruházás költséghatékony és reálisan megalapozott volt.

A megvalósítás ütemezése

- A projekt megvalósítása a tervezett ütemezés szerint zajlott.
- A gép leszállítása és üzembe helyezése 2025. február 5-ig megtörtént.
- A teljes támogatási összeg (5 035 182 Ft) felhasználásra került a gépbeszerzés és tartozékai finanszírozására.

A projekt eredményei és hatásai

A gép beszerzésével a vállalkozás szolgáltatási kapacitása bővült, így többféle munka (pl. árokásás, törés, gödörfúrás, anyagmozgatás) is elvégezhető egyetlen berendezéssel. Az új eszköz jelentős mértékben növeli a hatékonyságot, csökkenti az élőmunka-igényt, és lehetőséget ad új típusú megrendelések teljesítésére. Ennek eredményeképp nőtt a vállalkozás piaci versenyképessége, árbevétele és pénzügyi stabilitása.

Eltérések, nehézségek

A projekt a terveknek megfelelően, fennakadások nélkül valósult meg. Sem technikai, sem adminisztratív akadályok nem hátráltatták a megvalósítást.

Pénzügyi előrehaladás részletezése

A projekt pénzügyi végrehajtása a támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint történt. A teljes támogatási összeg (**5 035 182 Ft**) maradéktalanul felhasználásra került az árokásó és a hozzá tartozó eszközök beszerzésére. A költségek az alábbi bontásban merültek fel:

- Force 320 midi árokásó alapgép: 6 499 000.- Ft
- Mechanikus gyorscsatlakozó: 84 990.- Ft
- Hidraulikus kanál adapter (100 cm): 299 000.- Ft
- Szakító fog: 54 990.- Ft
- Lazító villa: 59 990.- Ft
- gödörfúró: 699 000.- Ft
- Hidro-pneumatikus törőkalapács: 695 000.- Ft

A számlák és kifizetések dokumentáltak, a pénzügyi elszámolás a támogatási előírásoknak megfelelően történt.

Műszaki megvalósítás részletes bemutatása

A projekt műszaki megvalósítása zökkenőmentes volt. A gép és tartozékai a specifikációknak megfelelően, gyári új állapotban, teljes dokumentációval és garanciával kerültek leszállításra. A gép üzembehelyezése megtörtént, próbaüzemet is végrehajtottunk.

A Force 320 típusú midi árokásó kiemelkedő teljesítménye és sokoldalúsága révén minden betervezett felhasználási célra alkalmasnak bizonyult (árokásás, törmelék törés, gödörfúrás, földmozgatás). A tartozékok gyors cserélhetősége miatt az átszerelés minimális állásidővel jár.

Szakmai előrehaladás értékelése

A projekt célkitűzése – a vállalkozás gépparkjának fejlesztése és a kapacitásbővítés – teljes mértékben megvalósult. A gép rendszeres használatban van, a szolgáltatások köre bővült, például:

- összetettebb, több lépcsős földmunkák vállalása,
- új ügyfélkör kiszolgálása (pl. települési önkormányzatok, kivitelezők),
- gyorsabb teljesítés és rövidebb kivitelezési idők.

Eredményesség és hatékonyság részletes bemutatása

A beruházás révén elért eredmények:

- **Kapacitásbővülés:** A vállalkozás napi munkavégzési kapacitása 30-40%-kal nőtt.
- **Hatékonyságnövekedés:** Egyes munkafolyamatok időráfordítása akár 50%-kal csökkent.
- **Új ügyfelek elérése:** Az eszköz képességei révén olyan munkákra is ajánlatot tudtunk tenni, amelyeket korábban nem vállalhattunk.
- **Pénzügyi eredmény:** A gép már a megvalósítást követő hónapokban bevételtermelő tevékenységet végzett, ami hozzájárult a vállalkozás stabilabb pénzügyi helyzetéhez.

Pély, 2025. május 5.

KISS TIBOR
3381 Pély, Dobó I. u. 40.
Adószám: 63926648-2-30
Nyilv.tart.szám: 7884603

Kiss Tibor E.v.