

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Tenk Községi Önkormányzat 2018. május 7-én támogatási kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Tisza- Tarna- Rima- Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület - *“Az Akciócsoport településeinek környezettudatos fejlesztése, lakosaik életminőségének javítása”* című pályázati felhívásának 1. célterületére. A kérelemben a Tenki Csicsergő Óvoda melletti területen (Tenk 187/5. hrsz.) közösségi tér kialakítása lett a fejlesztés tárgyaként megjelölve. A 2019. április 24-én átvett támogatói okirat alapján a projekt 9.106.773,- Ft vissza nem térítendő támogatásra vált jogosulttá.

Mivel a támogatási kérelemben rögzített első mérföldkő időpontja a támogatói okirat közléséig eltelt, ezért a projekt időbeni ütemezésének módosítása vált szükségessé. A módosított ütemezés szerint két ütem került véglegesítésre, az első mérföldkő elérésének tervezett dátuma 2020.04.30., a második mérföldkő teljesítésének tervezett időpontja pedig 2020.06.30. Az első mérföldkő eléréséig a megítélt támogatás 50 %-ával történő elszámolás lett betervezve.

A projektmenedzsment és a kötelező tájékoztatás feladatait Tenk Községi Önkormányzat látja el. Az Önkormányzat honlapján, a <http://tenk.hu/2020/02/28/kozossegi-ter-kialakitasa-tenken/> linken közétételre került a projekthez kapcsolódó tartalmi elemket tartalmazó tájékoztató is. C típusú tábla kihelyezése nem indokolt, mivel a projekt támogatási összege nem haladja meg az 50 000 eurót. A projekt műszaki ellenőri feladataira vonatkozó szerződés 2020. január 10-én került megkötésre Bán Tibor egyéni vállalkozóval (3400 Mezőkövesd, Báthoti I. u. 14., adószám: 68001881-1-25) bruttó 100.000,- Ft díjazással, amely az Önkormányzat önerőn felüli kiadási tételeként jelenik majd meg. A beruházáshoz építési engedélyezési eljárást nem kellett lefolytatni az illetékes építésügyi hatóság által kiállított állásfoglalásnak megfelelően. A kivitelező kiválasztására lefolytatott egyszerűsített beszerzési eljárás során a kivitelezésre beérkezett ajánlatok közül BLASKÓ MIHÁLY e.v. (székhely: 5130 Jászapáti, Bercsényi u. 11., adószám: 65702875-2-36) ajánlata bizonyult a legolcsóbbnak, ezért vele került megkötésre a vállalkozói szerződés 2020. január 9-én. Fent nevezett vállalkozó látja el a tervezéssel, eszközbeszerzésekkel, illetve építési beruházással kapcsolatos tevékenységeket.

A munkaterület átadása 2020. január 24-én történt meg.

A kivitelező bruttó 4.553.386,- Ft összegű előlegszámla kibocsátására vált jogosulttá a vállalkozói szerződés II./4. pontja alapján.

A támogatási kérelemben az első mérföldkőhöz rendelt műszaki-szakmai eredmény teljesült, megvalósult:

- befejeződtek a talajelőkészítési és növénytelepítési munkálatok (sövénytelepítés, faültetés),
- elhelyezésre kerültek a kerítés, kapu, köz- és sarokoszlopok,
- betonaljzat kialakítása az elhelyezésre kerülő eszközökhöz.

A kivitelező 4.993.451,- Ft összegű számla kibocsátására vált jogosulttá a fentiekben elvégzett munkák alapján.

Az első és második ütemben megvalósult építési tevékenységek eredményeként elkészült a terveknek megfelelően kialakított közösségi tér, a műszaki átadás- átvételre 2020. május 29-én került sor. A második mérföldkőhöz rendelt szakmai- műszaki eredmények az alábbi formában teljesültek:

- a támogatási kérelemben tervezett murvás út kialakítása 420 m²-en, illetve elhelyezésre kerültek a játszóeszközök (karikás ügyességfejlesztő, csípőforgató, Pollyball, bébihinta) és a hozzájuk illeszkedő padok, valamint köztéri hulladékgyűjtők.

A 2020. május 29-én kiállított teljesítésigazolás alapján a kivitelező 440.065,- Ft összegű vég számla kibocsátására vált jogosulttá. A projekt műszaki ellenőri feladatait ellátó egyéni vállalkozó részére a 2020. január 10-én kötött szerződés alapján 100.000,- Ft kifizetésre került az Önkormányzat önerőn felüli kiadási tételeként. A projekt zárásához kapcsolódóan sajtóközlemény megszerkesztése és internetes hírportálokhoz történő eljuttatása és megjelentetése valósult meg a 2. sz. mellékletnek megfelelően.

A megvalósult projekt eredményeként a lakosság egy csendes és nyugodt, forgalommentes területen, ahol idős és fiatal, felnőtt és gyermek, elvonultan és együtt pihenhet, szórakozhat. Az óvoda melletti területen a közösségi élet színterének fejlesztése érdekében, kulturális és szabadidős tevékenységek gyakorlása céljából, a helyi társadalom közös szükségleteinek kielégítését, valamint a szabadidő kulturált eltöltését szolgálja a közösségi tér.

Tenk, 2020. július 13.



Szopkó Tamás
polgármester

Mellékletek listája

1. sz. melléklet: fényképek az elkészült közösségi térről,
2. sz. melléklet: projektzáráshoz kapcsolódó sajtóközlemény dokumentációja.

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ







