



LEADER PROGRAM



Iratazonosító: 3408289031

Iktatószám: 842/0518/17/5/2022

Kedvezményezett neve: Nagyúti Polgárőr Egyesület Polgárőrség

Kedvezményezett címe: 3357 Nagyút Szabadság tér 1.

Ügyfél-azonosító: 1008780706

Projekt azonosítója: 3359073385

BESZÁMOLÓ

„Közlekedést segítő táblák kihelyezés Nagyúton” - VP6-19.2.1-86-7-21

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztésért Közhasznú Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1-86-7-21 kódszámú pályázatra **Nagyúti Polgárőr Egyesület** benyújtott támogatási kérelme a 3359073385 azonosító számú projektje 852 460 Ft, azaz nyolcszázötvenkettőezernégyszázhatvan forint összegű vissza nem térítendő támogatásra lett jogosult.

A fejlesztés keretében a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján fejlesztendő füzesabonyi járásban elhelyezkedő 680 fős lakosságszámú Nagyút településen 31db áthaladási elsőbbséget szabályzó jelzőtábla (elsőbbségadás kötelező tábla) került kihelyezésre, elősegítve a település közúti forgalmának és a lakosság gyalogosforgalmának biztonságosabbá tételét. A településen 2007 óta működő Nagyúti Polgárőr Egyesület megalakulása óta aktív részese az Önkormányzattal együtt a helyi biztonság megteremtésnek, melynek fontos részét képezi a helyi lakosság egészségének és vagyonának megóvása is.

A tervezett fejlesztés eredményeképpen elhelyezésre került közlekedési táblák Nagyút község belterületén kerültek kihelyezésre, az Önkormányzat tulajdonában lévő területeken, kereszteződésekben. A fejlesztés szükségességét az adja, hogy a település több kereszteződésében hiányoznak az elsőbbséget szabályzó jelzőtáblák, mely hiányosság a biztonságos közlekedést gátolja. A községben több háztartásban található gépjármű, illetve az átmenő forgalom számára is fontos, hogy a településen tett közlekedésük egyértelmű, akadálymentes és biztonságos legyen.

A fejlesztés eredményeképpen kihelyezésre került 31db közlekedési tábla, csökkennek a táblák hiányából fakadó balesetek és hozzájuk kapcsolódó környezethelyreállítás során felmerülő költségek, mely megtakarítást az Önkormányzat a város fejlesztésére fordíthat.

A fejlesztés eredményeképpen továbbá Nagyút községben a közúton és gyalogosan történő közlekedés biztonsága javult, valamint a balesetek és balesetveszélyes helyzetek száma csökkenése várható. A lakosság és átmenő forgalomban részt vevők biztonságérzete, közérzete valamint az egészség és vagyonvédelem feltételei javultak. A kihelyezett közlekedési táblák hatásaként csökkenhet a balesetek száma, és ebből adódóan a természeti környezetet érintő károk, sérülések (pl. kidőlt vagy sérült fák).

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A vidéki térségekbe beruházó Európa



A projekt keretében beszerzésre került:

Tétel megnevezése	Műszaki leírás	Mennyiség	Mértékegység
Elsőbbségadás kötelező	750mm, fém	31	db
60' Jelző oszlop	3,5m fém, 60'	31	db
60' Bilincs	fém, 60'	62	db

Kihelyezett táblák:

Sorszám	Utca név	Helyrajzi szám	Kihelyezett tábla mennyisége
1	Vasút-Kossuth Lajos út kereszteződés	245	1db
2	Vasút-Ady Endre út kereszteződés	245	1db
3	Arany János-Kossuth Lajos út kereszteződés	169	1db
4	Arany János-Ady Endre út kereszteződés	169	1db
5	Bajcsy-Zsilinszky-Kossuth Lajos út kereszteződés	152	1db
6	Bajcsy-Zsilinszky-Ady Endre út kereszteződés	190	1db
7	Rákóczi- Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződés	216	1db
8	Kompolti-Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződés	244	1db
9	Rákóczi-Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződés	281	1db
10	Gesztenye-Petőfi Sándor út kereszteződés	91	1db
11	Gesztenye-Petőfi Sándor út kereszteződés	91	1db
12	Petőfi Sándor-Klapka út kereszteződés	80	1db
13	Petőfi Sándor-Kossuth Lajos út kereszteződés	107	1db
14	Klapka György-tanya kereszteződés	0166	1db
15	Klapka-Dózsa György út kereszteződés	57	1db
16	Gesztenye-Dózsa György út kereszteződés	91	1db
17	Petőfi Sándor-Kossuth Lajos út kereszteződés	131	1db
18	Rákóczi-Petőfi Sándor út kereszteződés	131	1db
19	Petőfi Sándor-Lehel út kereszteződés	298	1db
20	Lehel-Táncsics út kereszteződés	298	1db
21	Táncsics-Szabadság tér kereszteződés	314	1db
22	Táncsics-Árpád út kereszteződés	343	1db
23	Árpád út vége	343	1db
24	József Attila út vége	322	1db
25	Szabadság tér-Rákóczi út kereszteződés	2	1db
26	Szabadság tér-Kossuth Lajos út kereszteződés	2	1db



LEADER PROGRAM



27	Szabadság tér-Dózsa György út kereszteződés	24	1db
28	Dózsa György-Sallai út kereszteződés	25	1db
29	Petőfi Sándor-Rákóczi út kereszteződés	282	1db
30	Szabadság tér-Kossuth Lajos kereszteződés	2	1db
31	Temető	0187/6	1db

Pénzügyi előrehaladás

Tev. azonosító	Megnevezés	Költség típus	Mennyiség	Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft)	Elszámolható ÁFA (Ft)	Elszámolt bruttó összeg
0101	Egyéb szakértői tanácsadás	Projektelőkészítés költségei	1 db	28 111	0	0 Ft
0101	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment költség	1 db	16 866	0	30 000Ft
0101	Műszaki ellenőr	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 db	5 228	0	9 300Ft
0102	Belterületen közlekedési táblák beszerzése és kihelyezése	Építéshez kapcsolódó költségek	1 db	667 027	180 097	847 124Ft

Mérőföldkövek

Mérőföldkö sorszáma	Mérőföldkö elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Mérőföldkö eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldkö eléréséig ténylegesen felhasznált támogatás összege (Ft)
1	2023.09.30.	Beszerzésre és kihelyezésre kerültek az áthaladási elsőbbséget szabályzó jelzőtáblák. Megvalósult a fejlesztés eredményének promotálása helyi/térégi médiumban, műszaki ellenőri szolgáltatás és projektmenedzsment. Kihelyezésre került a projekttábla.	852 460Ft	842 103,80Ft

Műszaki szakmai eredmények

Mérőföldkö sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Megvalósult
1	Záró mérőföldkö	Beszerzésre és kihelyezésre kerülnek az áthaladási elsőbbséget szabályzó jelzőtáblák. Megvalósul a fejlesztés	A fejlesztés eredményeképpen csökken a táblák hiányából fakadó balesetek és hozzájuk kapcsolódó	Beszerzésre és kihelyezésre kerültek az áthaladási elsőbbséget szabályzó jelzőtáblák. Megvalósult a fejlesztés eredményének promotálása helyi/térégi

SZÉCHENYI 2020

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYAEurópai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

A vidéki térségekbe beruházó Európa



		eredményének promotálása helyi/térségi médiumban, műszaki ellenőri szolgáltatás és projektmenedzsment. Kihelyezésre kerül a projektábra	környezethelyreállítás során felmerülő költségek, mely megtakarítást az Önkormányzat a város fejlesztésére fordíthat. A fejlesztés eredményeképpen Nagyút községben a közúton és gyalogosan történő közlekedés biztonságának javulása, valamint a balesetek és balesetveszélyes helyzetek száma csökkenése várható. A lakosság és átmenő forgalomban részt vevők biztonságérzete, közérzete valamint az egészség és vagyonvédelem feltételei javulnak.	médiumban, műszaki ellenőri szolgáltatás és projektmenedzsment. Kihelyezésre került a projektábra.
--	--	---	--	--

Megvalósult egyéb vállalások

1. A kapott támogatáson felül önerőből finanszíroztuk a projektet. Az önerő rendelkezésre állt.
2. A népszerűsítés során a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek szerint elvárt elemeket feltüntettük.
3. A pályázati felhívás alapján projekthez környezeti hatástanulmány készítése nem volt szükséges.
4. A projekt a hátrányos helyzetű, védelemre szoruló célcsoportok társadalmi beilleszkedését is elősegítette, programokon korlátozás és megkülönböztetés nélkül, bárki részt vehet.
5. A projekt megvalósítását követően, legkésőbb az utolsó kifizetési igénylés benyújtásakor fotókkal ellátott, legalább 1000 karakterből álló szöveges beszámolót az indikátor(ok) teljesülésére vonatkozó kiegészítéssel megküldtük a HACS részére elektronikusan az Ügyfélszolgálatok elérhetősége pontban szereplő email címre, a HACS honlapján történő megjelenés céljából, biztosítva a nyilvánosságot és a LEADER program népszerűsítését.
6. A tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete alapján a LEADER program által finanszírozott tevékenységek és intézkedések esetében a többlet technikai követelménnyel együtt (a LEADER-logó kötelező szerepeltetése) megvalósítottuk.
7. A pályázati felhívás 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások kapcsán megfogalmazottakat teljesítjük:
 - a. Betartásra kerültek a projekt megvalósítása során a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok.



- Nagyút, 2023. 07. 15.

Dear Sir,

NAGYÚTI
POLGÁRŐR EGYESÜLET
3357 Nagyút, Szabadság tér 1.
Adószám: 18890915-1-10

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



MAGYARORSZÁG