

Iratazonosító: 3408336908

Iktatószám: 842/0518/14/9/2022

Kedvezményezett
neve: Kovács András
Kedvezményezett
címe: 3388 Poroszló Fő út
Ügyfél-
azonosító: 42
Projekt azonosítója: 1033887438
3345858189

BESZÁMOLÓ

„Halsütőde fejlesztése Poroszlón”- VP6-19.2.1.-86-6-21

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-86-6-21 kódszámú pályázatra **Kovács András** benyújtott támogatási kérelme a 3408336908 számú Támogatói Okiratban foglaltak szerint 8 981 307 Ft, azaz nyolcmillió- kilencszáznyolcvanegyezer-háromszázhet forint összegű vissza nem térítendő támogatásra lett jogosult.

A projekt keretében a 2. mérföldkö idejére megvalósult az alábbi eszközök beszerzése:

Tevékenység	Mennyiség
Fánksütő gép	1db
Lágyfagylaltgép	1db

A fejlesztés eredményeképpen a 2. mérföldköre beszerzett eszközök a szolgáltatáskínálat bővülését, valamint a helyben történő fogyasztást biztosító „vendégtér” bővítését teszik lehetővé. A vendégtér bővítésének keretében a természeti környezethez igazodó fa alapanyagú kerti asztalok és székek kerültek beszerzésre, mellyel duplájára bővült (kb. 60 fő) a helyben fogyasztó vendégek fogadására alkalmas vendégtér.

A fejlesztés eredményeképpen Poroszló település gazdasága (adók) erősödik, a település és helyi értékek ismertsége nő, valamint stabil, hosszútávú minőségi szolgáltatás létrehozása válik valóra.

Pénzügyi előrehaladás

Tevékenység azonosító	Megnevezés	Költség típus	Menny.	Me.	Nettó összesen	ÁFA (Ft)	Elszámolásra benyújtott bruttó összeg
0103	Fánksütőgép	Eszközbeszerzés költségei	1	db	650 000Ft	175 500Ft	825 500Ft
0103	Lágyfagylaltgép	Eszközbeszerzés költségei	1	db	990 000Ft	267 300Ft	1 257 300Ft
0101	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment költség	1	db	100 000Ft	0Ft	100 000Ft
Összesen:							2 182 800Ft

Mérföldkövek

Mérföldkö sorsz.	Mérföldkö elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Megvalósított eredmény leírása	Mérföldkö eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege	Mérföldkö eléréséig felhasznált támogatás összege
2	2023.06.30	Az eszközbeszerzés, projektmenedzsment, folyamatos.	Az eszközbeszerzés és projektmenedzsment, folyamatos.	3 008 811Ft	2 182 800Ft

Műszaki szakmai eredmények

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Megvalósított eredmény
2	2. mérföldkő	Az eszközbeszerzés, projektmenedzsment, folyamatos.	Az eszközbeszerzés és projektmenedzsment, folyamatos.	Az eszközbeszerzés és projektmenedzsment, folyamatos.

Kelt.: Poroszló, 2023. 07. 05.

KOVÁCS ANDRÁS e.v.
3388 Poroszló, Fő út/42.
Adószám: 54247024-30
Nyt. szám: 5513/2023. **KISADÓZÓ**
Bsz.: 10403301 **Kovács András** 199012