

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Szent István tér kialakítása

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztésért Közhasznú Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-86-4-17 kódszámú, Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztésért Közhasznú Egyesület – Az Akciócsoport településeinek környezettudatos fejlesztése, lakosaik életminőségének javítása című felhívás alapján Mezőtárkány Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2018.04.19. időpontban 1926790697 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

A Kedvezményezett a támogatási kérelem alapján 9.907.441, - Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

1., Pénzügyi beszámoló

A projekt tervezett forrásösszetétele:

A Projekt teljes költsége összesen:	10.499.999,- Ft
A Projekt elszámolható költségei összesen:	10.428.886,- Ft
A Projekt nem elszámolható költségei összesen:	71.113,- Ft
Támogatás összege:	9.907.441,- Ft
Önerő:	592.558,- Ft
Saját forrás:	592.558,- Ft
Egyéb támogatás:	0,- Ft
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő:	71.113,- Ft

A projekt megvalósulás szerinti forrásösszetétele:

A Projekt teljes költsége összesen:	10.499.999,- Ft
A Projekt elszámolható költségei összesen:	10.428.886,- Ft
A Projekt nem elszámolható költségei összesen:	71.113,- Ft
Támogatás összege:	9.907.441,- Ft
Önerő:	592.558,- Ft
Saját forrás:	592.558,- Ft
Egyéb támogatás:	0,- Ft
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő:	71.113,- Ft

Mezőtárkány Község Önkormányzata
3375 Mezőtárkány, Kossuth u. 81.

A fenti költségablák összehasonlításából megállapítható, hogy pénzügyi szempontból a projekt bármilyen változtatás nélkül, teljes tartalmában, a vállaltak szerint megvalósult.

A támogatott költségek, költség sorok szerinti változtatás nélkül valósultak meg. Az Önkormányzat, mint Kedvezményezett a szükséges önerőt biztosította a projekt megvalósítása érdekében.

2., Szakmai beszámoló

A kivitelező, a Németh-Út Kft kiválasztása és a szerződés megkötése után megkezdte a beszerzési és kivitelezési munkákat. Természetesen a Covid vírus okozta nehézségek jelen projekt megvalósítását is hátráltatták, de végül a projekt teljesítése jól haladt és be is fejeződött. A projekt során kialakításra került a Szent István tér. beszerzésre kerültek az alábbi eszközök: 1 db pavilon, 3 db kandelláber és 4 db kültéri pad. A beszerzés után az eszközök átadásra és telepítésre kerültek az Önkormányzat számára.

Az egyéb projekttevékenységek elvégzése is megtörtént (kötelező nyilvánosság, marketing, műszaki ellenőrzés, könyvelés). Az együttműködő partnerek aktívan résztvettek a vállalt feladatok ellátásában (Oklándi Gyerekekért Alapítvány, A Magyar Lovas Turizmusért Alapítvány, Tarna-mente – Tisza-tó ÖKO 2000 Alapítvány, A Falusi Turizmus Népszerűsítéséért Alapítvány).

3., A projekt eredményessége és hatékonysága

Vállalt indikátor:


Indikátor neve:	Mértékegység:	Jelenlegi érték:	Vállalt érték:
Közösségi vagy kulturális fejlesztések száma	db	4	10

Megvalósult indikátor:

Indikátor neve:	Mértékegység:	Jelenlegi érték:	Vállalt érték:
Közösségi vagy kulturális fejlesztések száma	db	4	10

Eredmények leírása:

Mezőtárkány község központjában új tér kialakítása, a római katolikus templom közvetlen szomszédságában található a 3-sz. hrsz. alatt. A terület: füves, rét jellegű. A térre az Önkormányzat korábban Haranglábat állított, valamint a Nemzeti összetartozás emlékművét helyezte el. Jelen beruházás keretén belül megvalósult: belső forgalmi gyalogos utak kiépítése,



Mezőtárkány Község Önkormányzata
3375 Mezőtárkány, Kossuth u. 81.

a meglévő és tervezett építményekkel összekötve. A térre elhelyezésre kerül: egy koronát szimbolizáló pavilon.

Hatékonyság leírása:

Társadalmi célú: Igényes központi tér kialakítása, - növekvő vendégforgalom, - az önkormányzat és a helyi értékek bemutatásának erősítése, - élhetőbb településsé fejlődés, - települési arculat fejlődése, - a helyi identitástudat erősödése, - egységesebb - rendezett utcaképek kialakulása, - a lakosok életminőségének javulása, stb...

Gazdasági célú: Az eszközök beszerzése során környezetkímélő festék alkalmazása és időtálló anyagok használata.

Környezeti célú: a település arculatának fejlesztése.

4., Fotódokumentáció



Szent István tér

Mezőtárkány Község Önkormányzata
3375 Mezőtárkány, Kossuth u. 81.




Szent István tér



Mezőtárkány Község Önkormányzata
3375 Mezőtárkány, Kossuth u. 81.




Átadás



Mezőtárkány Község Önkormányzata
3375 Mezőtárkány, Kossuth u. 81.

Kelt: Mezőtárkány, 2022.03.29.


.....
Tóthné Szabó Anita
polgármester



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A vidéki térségekbe beruházó Európa

